



ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
THE GOULANDRIS NATURAL HISTORY MUSEUM
GREEK BIOTOPE/WETLAND CENTRE

Η εμπειρία του ΕΚΒΥ για το LIFE στα ελληνικά δάση: μαθήματα και παθήματα

Πέτρος Κακούρος, Δασολόγος PhD

petros@ekby.gr

Βασιλική Χρυσοπολίτου, Βιολόγος Msc

vasiliki@ekby.gr

Εκδήλωση Ενημέρωσης &
Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα
LIFE – Πρόσκληση 2017

29 Μαρτίου 2017, Θεσσαλονίκη



Έργα LIFE

- **LIFE07 NAT /GR/000286 - PINUS**

Αποκατάσταση καμένων δασών Μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα

- **LIFE08 ENV/GR/000554 – AdaptFor**

Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλ. αλλαγή

- **LIFE14 GIE/GR/000304 – ForestLife**

Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα



LIFE07 NAT /GR/000286 - PINUS

το έργο

- **Διάρκεια:** 4,5 έτη (1/2009-5/2014)
- **Σκοποί:** Αποκατάσταση min 200 ha καμένου δάσους, ανάπτυξη τυποποιημένης μεθόδου σχεδιασμού.
- **Σχήμα υλοποίησης:** ΕΚΒΥ, Περ. Πελ/σου, Αποκ. Διοικήσεις ΠΔΕ, ΜΘ, ΦΔ Πάρνωννα, Γενική Διεύθυνση (χρηματοδότηση).
- **Αποτελέσματα:** 200 ha + 245 ha από έργο-συνέχεια + πρόγραμμα παρακολούθησης.



LIFE07 NAT /GR/000286 - PINUS

τι μάθαμε

- **Σχεδιασμός (+):** πρόβλεψη καθυστέρησης προσλήψεων, διενέργειας διαγωνισμών, αστοχία μέτρων.
- **Υλοποίηση:** Μεγάλη καθυστέρηση προσλήψεων, διαγωνισμοί (2 φορές λόγω των ευρύτερων σχετικών θεμάτων), αλλαγές διοικητικής δομής=> αλλαγή και προσθήκη εταίρων, έλλειψη ειδικών ρυθμίσεων/γνώσης για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα
- **(-)** πρόβλημα στην αλυσίδα παραγωγή φυταρίων => προσθήκη εταίρου χωρίς προϋπ. για προσωπικό/μέσα
- **(-)** περίπλοκο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων (πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού, χρηματοδότηση
- **(+)** προσωπικό Δ.Υ. πίστεψε στο έργο και το πάλεψε (όλα τα επίπεδα διοίκησης) με συνεχή στήριξη από ΕΚΒΥ



LIFE08 ENV/GR/000554 - AdaptFor

το έργο

- **Διάρκεια:** 4 έτη (1/2010-12/2014)
- **Σκοποί:** Επίδειξη προσαρμογής 4 αντιπροσωπευτικών δασών στην κλιματική αλλαγή, εγκατάσταση μακροχρόνιας παρακολούθησης.
- **Σχήμα υλοποίησης:** ΕΚΒΥ, Γενική Διεύθυνση Δασών ΥΠΕΝ.
- **Αποτελέσματα:** 4 διαχειριστικές μελέτες με ενσωματωμένα στοιχεία προσαρμογής, δίκτυο επιφανειών παρακολούθησης, Οδηγίες προσαρμογής.



LIFE08 ENV/GR/000554 - AdaptFor

τι μάθαμε

- **Σχεδιασμός (+):** πρόβλεψη καθυστέρησης προσλήψεων, διενέργειας διαγωνισμών, αστοχία μέτρων
- **Υλοποίηση:** Προσωπικό (σημαντικές καθυστερήσεις και περίπλοκες διαδικασίες) => παράταση 1,5 έτη
- **(-)** δυσκολίες συντονισμού για τις αναθεωρήσεις των διαχειριστικών μελετών=>ανάγκη διάθεσης περισσότερου χρόνου σε διοικητική δουλειά
- **(+)** προσωπικό Δ.Υ. πίστεψε στο έργο και το πάλεψε (όλα τα επίπεδα διοίκησης) με συνεχή στήριξη από ΕΚΒΥ
- **(+)** ευκαιρία εκπόνησης διαχειριστικών μελετών (π.χ. Πάρνηθα)



LIFE14 GIE/GR/000304 - ForestLife

το έργο

- **Διάρκεια:** 4 έτη (7/2015-6/2019)
- **Σκοποί:** Ανταλλαγή πληροφοριών, ανάπτυξη συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων, προβολή
- **Σχήμα υλοποίησης:** ΕΚΒΥ, Γενική Διεύθυνση Δασών ΥΠΕΝ.
- **Αναμενόμενα αποτελέσματα:** Διαδικτυακή Πύλη/Πλατφόρμα Συνεργασίας, σεμινάρια, διαδικτυακή εφαρμογή για κινητές συσκευές, εκτεταμένη προβολή των δασών με έμφαση σε αυτές στο N2k.



LIFE14 GIE/GR/000304 - ForestLife

τι μάθαμε

- **Σχεδιασμός (+):** πρόβλεψη καθυστέρησης προσλήψεων, διενέργειας διαγωνισμών
- **Υλοποίηση:** Προσωπικό και διαγωνισμοί (μεγάλη καθυστέρηση)
- **(-)** Παρά τα μεγαλύτερη από την αναμενόμενη απόκριση στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο κάποιες ομάδες-στόχοι δεν ανταποκρίθηκαν όπως αναμενόταν => ανάγκη διεύρυνσης συνεντεύξεων από παράλληλη δράση (+αύξηση κόστους δράσης + καθυστέρηση ολοκλήρωσης)
- **(-)** ελλείψεις διαύλων ενημέρωσης επαγγελματικών ομάδων (π.χ. γραφεία/εταιρείες δραστηριοτήτων υπαίθρου) => ανάγκη διεύρυνσης συνεντεύξεων από παράλληλη δράση (+αύξηση κόστους δράσης + καθυστέρηση ολοκλήρωσης)
- **(-)** έλλειψη ανταπόκρισης από φορείς (π.χ. φορέας που δεν απάντησε σε περισσότερα από 3 μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου και σε τηλεφωνήματα)
- **(+)** προσωπικό περιφερειακών Δ.Υ. και άλλων φορέων όπως των ΦΔ προστατευόμενων περιοχών που παρείχε πολύ χρήσιμες πληροφορίες και συνέβαλλαν με πολλές απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο



Μαθήματα-συστάσεις (1/2)

1. Στόχοι σαφείς, ρεαλιστικοί, καλά θεμελιωμένοι και πλήρως συμφωνημένοι, ιδιαίτερα με τις δημόσιες αρχές
2. Σε έργα διατήρησης/αποκατάστασης: λεπτομερής ανασκόπηση διαδικασίας αδειών και εγκρίσεων με αρμόδιες αρχές, εντοπισμός δύσκολων σημείων, προσωπική επαφή, ειλικρίνεια, δέσμευση
3. Σε έργα αποκατάστασης βλάστησης: εξασφάλιση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού



Μαθήματα-συστάσεις (2/2)

4. Προβλέψεις καθυστερήσεων-προσαρμογή χρονοδιαγράμματος: απαιτείται συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές με βάση τα προηγούμενα
5. Αξιολόγηση εταιρικού σχήματος-συντονιστή
6. Εξασφάλιση έμπειρου προσωπικού στην προτοιμασία και διεκπαιρέωση διαγωνιστικών διαδικασιών



Ευχαριστούμε, καλή επιτυχία



ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
THE GOULANDRIS NATURAL HISTORY MUSEUM
GREEK BIOTOPE/WETLAND CENTRE

